Herzlich Willkommen

zur Burgerversammlung
Neustadt a.Main
31. Juli 2025
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Tagesordnungspunkte:

e BegriiBung und Eroffnung
* Planung eines Windparks
im Gemeindewald der Gemeinde Neustadt a.Main

* Allg. Informationen, Wiinsche und Anfragen

Ly



Zeitfenster 2012 - 2016

25.04.2018 — 6S — 8 Windrader im Gemeindegebiet — anschl. ndS
22.05.2012 — Burgerversammlung mit Vorstellung des Projekts
30.05.2012 — n6S — erganzende Infos zum WP und Vertrag

22.01.2014 — n6S — Vertragsentwurf — einstimmiger Beschluss
11.09.2014 — n6S — Info des neuen Gremiums, Prufauftrag durch BezTag

25.01.2016 — Entwurf A Reg Plan — positive Stellungnahme 06.03.2016




Zeitfenster ab 2022

04.10.2022 — Antwort Planungsverband zwecks Fortschreibung Reg Plan
13.03.2023 — offentl. Sitzung Planungsausschuss
15.03.2023 — Presseartikel Gber Sitzung — Spielraume fir Windkraft nutzen

08.05.2023 — Infoschreiben RegPlanVerband — Hinweis auf Suchraume

22.01.2025 — Beschluss Planungsverband — mit Bet. TOB und Offentlichkeit
05.02.2025 — ganzseitiger Artikel LE und MP mit Vorstellung der VRG
20.02.2025 — erster gemeinsamer Termin der 3 Kommunen und der ENERGIE
06.03.2025 — Pressemitteilung RegPlanVerband — Bekanntmachung

08.04.2025 — gemeinsame Burgerinformation in Neustadt a.Main



Ablauf

Standortanalyse
Flichenidentifikation — Windatlas, Regionalplanung, eigene Auswertung
Flachensicherung - Pachtmodell, Pachthdhen

Planungsrecht = Abstimmung mit Gemeinden und Regionalplanung

Planung
Beauftragung externer Gutachten,

Windparkkonfiguration, Windmessung,

WiBe, Netzanschlussplanung Betrieb

mind. 25 Jahre

Genehmigung *

Genehmigungsverfahren,
alt der Baugenehmigung

Inbetriebnahme *

Probebetrieb, Inspektion,
Abnahme der WEA

Finanzierung

Absprache mit Banken
Kaufvertrag WEA

Bau

Wegeinfrastruktur, Fundamentbau, Errichtung der WEA
Kabeltrasse, Ausgleichsmalnahmen



Zeitlicher Ablauf

Windparkentwicklung

2025 2026 2027 2028 2029

Abstimmung mit der Gemeinde|

naturschutzfachliche Voruntersuchung

Voruntersuchungen

Windmessung

WEA-Auswahi

sonstige Gutachten (Schall, Schatten...)
Genehmigungsverfahren BImSchG

Bankenfinanzierung- Wirtschaftlichkeit
EEG Ausschreibung

Bauphase

Inbetriebnahme

Netzplanung - Netzanschluss
Biirger Information
Finanzielle Blrgerbeteiligung




Urnengarten Neustadt




Wiinsche
und

Anfragen!



It bedanken

Ich darf mich fiir lhr Interesse und lhre

Aufmerksamke
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